

○昭和28年台風13号や昭和46年台風23号など、古くから浸水被害があった南川水系では、気候変動による今後の水害リスクの増大に備えて、以下の取組を実施していくことで、超過洪水発生時の浸水被害を軽減する。



● 南川水系では、上下流・本支川の流域全体を俯瞰し、県、市、町が一体となって以下の手順で「流域治水」を推進する。

【短期～中長期】 砂防堰堤等のハード整備や山林、河道内の適切な維持管理を実施するとともに、あらゆる人が避難しやすい避難所環境整備、防災学習、研修等を通じた地域住民への意識啓発などソフト対策を継続的に実施する。

| 区分                  | 対策内容                          | 実施主体                                     | 工 程  |    |     |
|---------------------|-------------------------------|--|--|----|-----|
|                     |                               |  | 短期   | 中期 | 中長期 |
| 氾濫をできるだけ防く・減らすための対策 | 河川整備（浚渫・樹木伐採含む）               | 福井県<br>小浜市<br>おおい町                       | [Red arrow]                                    |    |     |
|                     | 森林整備                          | 福井県<br>小浜市、おおい町<br>れいなん森林組合<br>森林整備センター等 | [Red arrow]                                    |    |     |
|                     | 治山施設の整備                       | 福井県                                      | [Red arrow] <span>整備予定施設完成<br/>(名田庄三重)</span>  |    |     |
|                     | 砂防関係施設の整備                     | 福井県                                      | [Red arrow] <span>整備予定施設完成<br/>(猪木谷川 他)</span> |    |     |
|                     | 田んぼダムの整備                      | 小浜市<br>おおい町                              | [Red arrow] <span>(検討・調整)</span>               |    |     |
|                     | 雨水貯留浸透施設の整備                   | 福井県<br>小浜市<br>おおい町                       | [Red arrow] <span>(検討・調整)</span>               |    |     |
| 被害対象を減少させるための対策     | 立地適正化計画に基づく防災指針の策定            | 小浜市                                      | [Yellow arrow]                                 |    |     |
| 被害の軽減、早期復旧・復興のための対策 | 監視カメラ画像、水位情報の提供               | 福井県                                      | [Green arrow]                                  |    |     |
|                     | 防災に関する出前講座                    | 福井県                                      | [Green arrow]                                  |    |     |
|                     | 水防資機材の配備                      | 小浜市                                      | [Green arrow]                                  |    |     |
|                     | 関係者間の情報共有体制の確立                | おおい町                                     | [Green arrow]                                  |    |     |
| グリーンインフラの取組         | 地域防災マップの作成、要配慮者利用施設の避難訓練実施の支援 | 小浜市                                      | [Green arrow]                                  |    |     |
|                     | ハザードマップ等を用いた避難訓練の支援           | おおい町                                     | [Green arrow]                                  |    |     |
| グリーンインフラの取組         | 河川生物の生態系に配慮した河道工事・維持管理        | 福井県                                      | [Light green arrow]                            |    |     |
|                     | 小学校で稚魚の放流体験による河川環境学習          | 小浜市                                      | [Light green arrow]                            |    |     |
|                     | アユの人工産卵場造成                    | おおい町                                     | [Light green arrow]                            |    |     |
|                     | 小わざ魚道の整備・保全                   | おおい町                                     | [Light green arrow]                            |    |     |

気候変動を踏まえた更なる対策を推進